琼台师范学院附属幼儿园

2021年项目支出绩效自评报告

    一、 项目概况

（一）单位基本情况

根据《海南省机构编制委员会办公室关于琼台师范高等专科学校附属幼儿园机构编制的通知》（琼编办〔2012〕261号）文,将我园纳入机构编制管理，核定财政预算管理事业编制45名，属全额拨款事业单位。全园在岗人员57人，其中在编在岗人员38人由财政预算管理，聘用人员19人由单位自筹经费管理。

   （二）项目基本情况

项目预算经费由省财政厅拨付41.29万元，用于幼儿园设备(装备)购置与运行维护。为了满足现代化教学需要及给幼儿提供一个舒适、丰富的学习环境及教学资源，丰富幼儿活动内容，满足幼儿多方面发展的需要，提升保教质量，充分发挥省示范园的示范辐射作用。因此，2021年，我园购置了户外大型玩具、童书馆家具、班级主题课程图书、班级图书角图书绘本、电脑、钢琴、班级主题课程资源、防火门、燃气探测器、收纳柜、定制户外储藏小木屋、更换值班室和卫生间门等。

（三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标：1.添置教学钢琴及电脑；2.添置图书馆环境设备、美化环境、提升阅读舒适度；3.增加购买大型户外玩具以及玩具收纳柜子，增加幼儿户外活动时间，提高幼儿体质。为了完善教育教学设备，更好地服务于教师与幼儿，我园阶段性进行了项目实施，并在期限内完成了项目购置。

绩效指标设定情况：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	本年指标值
	度量单位
	本年权重(%)
	指标方向性

	产出指标
	数量指标
	购置设备数量
	≥
	12
	台（套）
	20
	正向指标

	产出指标
	质量指标
	安装工程验收合格率
	≥
	100
	%
	20
	正向指标

	产出指标
	质量指标
	设备质量合格率
	≥
	100
	%
	20
	正向指标

	效益指标
	可持续影响指标
	设备使用年限
	≥
	5
	年
	10
	正向指标

	效益指标
	社会效益指标
	设备利用率
	≥
	100
	%
	10
	正向指标

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	≥
	90
	%
	10
	正向指标

	
	
	预算执行率
	≥
	95
	%
	10
	正向指标


二、项目决策及资金使用管理情况。

（一）项目决策情况

我园根据省财政厅下达的预算额度，结合幼儿园的总体目标与下一年度工作计划，经过园务会议讨论，按实际需求项目的轻重缓急适当安排预算支出，确定预算方案。本年度在分配资金过程中，优先保障了年度图书及课程资源购置需求；同时因现有设备陈旧，讨论通过有计划的更新户外大型玩具及图书馆家具设施设备、更新班级电脑与教学钢琴等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目预算经费由省财政厅拨付41.29万元年初到位，用于幼儿园设备(装备)购置与运行维护，资金到位率100%。

（三）项目资金实际使用情况

项目资金到位41.29万元，实际使用40.51万元，结余0.78万元已于年底平衡预算收回财政，资金使用率达到98%。项目资金使用过程中严格按照审批程序办理，操作规范。

（四）项目资金管理情况

我园收支全部纳入财政预算管理，对于单笔经费支出在20000～100000元(含100000元)以内的，由园务会议决策，由园长审批；单笔经费支出100000～200000元(含200000元) 以内的，管委会审议后报院长办公会审定，200000元以上的报党委会审定。按程序审核通过后，开展项目前期工作。在项目经费使用过程中，我园参照琼台师范学院相关制度，同时严格按照园内《采购管理暂行办法》、《经费支出管理办法》等制度要求进行开支，并接受琼台师范学院的监管。2021年该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计资料真实、准确，严格把控财务开支范围及开支标准，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全完整。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.在“设备(装备)购置与运行维护”项目中，我园根据实际情况分别设立了子项目，不存在需要招投标的项目。其中，对于超十万元的户外大型玩具购置子项目，我园将请示上报学院，由院长办公会、学院党委会审定，会议审核通过后，按学院相关工作流程规范办理。对于两万元以上十万元以下的子项目，我园经过园务会议决策，确定项目执行负责人，并按规定程序开展实施。

2.项目购置完成后，我园会组织相关人员进行验收，如果涉及到学院参与的项目，会同学院相关负责人一起参与验收，验收通过后才办理相关报销手续，2021年度本项目所有验收均已通过，且不存在调整资金情况。

（二）项目管理情况

为了保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前，对于需要明确双方权责的项目，我园均与乙方签订项目合同，并经过律师审查，有效的防范了合同经济风险。同时依据学院及幼儿园相关项目管理制度，由专人负责落实，并自觉接受学院的监督，及时发现问题并调整，使项目能有序开展，顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

我园的项目绩效目标完成100%，总体评价为优秀。

1.项目的经济性分析

所有细分的子项目在实施过程中，严格遵守各项规章制度，在规定的开支范围和标准内使用项目经费。对于未涉及招标的子项目，均会通过多方询价等方式进行成本比较，最后择优选择以达到节约成本的目的，实际总支出未超出预算。

2.项目的效率性分析

2021年度，该项目按照年度计划全部开展，并于期限内已全部完成购置，执行率达98%，项目质量完成较高。
3.项目的有效性分析：

通过对幼儿园设备(装备)购置与运行维护，确保了幼儿园教育教学需求的多样化，为幼儿的生活与学习提供了丰富的资源，营造了温馨、和谐的幼儿园整体氛围，得到了广大家长的一致好评。

4．项目的可持续性分析

设备(装备)购置与运行维护项目是幼儿园每年必须进行资金投入的项目，同样也得到上级主管部门的政策支持，通过持续不断的更新添置新设备、图书、教玩具等，不断满足日渐丰富的教学需求，为幼儿创设良好的生活与学习条件。

对于每年必须购置的幼儿图书，由教学主任根据实际情况进行配备，各班级老师对图书的使用与维护负责，使资源利用能够最大化，让幼儿充分享受到阅读的乐趣。

对于图书馆设备购置、班级钢琴更换、添置电脑等，都能有效提高我们的教学办公效率，在日常管理过程中，由相关使用人进行保管维护，使资产能够持续不断的发挥其作用，能有利于我们更好的开展幼儿保育、教育工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我们将持续投入该项目资金，优先保障必要的教学办公需求。在以后的工作中，不断完善机制制度，从源头入手，规范预算管理，使预算更加准确；在执行过程中，合理安排支出，提高资金使用效率；在项目结束后，进行绩效目标自评，认真总结经验，为下一年度提供更好的工作思路。同时在整个过程中，有效发挥监督的作用，使各个环节公开透明。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.经验：我园应加强项目的组织领导，明确职责分工，确保项目顺利实施。其次，增强部门之间的沟通意识，相关负责人应高度重视项目执行进度，对于达到10万元及10万元以上的项目，须加快与学院相关部门协调沟通，积极推进和督促项目各个环节的实施，使项目能够顺利保质保量的完成。

2.建议：希望继续得到政府的关心和财政的支持。

