

附件 3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：党建工作质量提升-全省党建工作样板支部

项目单位：琼台师范学院

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2022年6月1日至2022年6月20日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年6月20日

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建工作质量提升-全省党建工作样板支部							
主管部门	海南省教育厅			实施单位	琼台师范学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0.38	10	12.7%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作得到加强，机制更加完善			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	党史宣传	3 次	1	25	20	“七个一”红色 工程支出
			考察学习	3 次	1	25	20	“七个一”红色 工程支出
		社会效益 指标	马院知名度	校内提升	完成	25	20	效果良好
满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	100%	25	20	效果良好	
总分						100	80	

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院	主管部门		海南省教育厅		
项目负责人	陈武	联系电话		13707576558		
地址	海口市桂林洋大学城			邮编	571100	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)					
计划投资额 (万元)	3	实际到位资金 (万元)	3	实际使用情况 (万元)	0.38	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	3	省财政	3		0.38	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	1
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3

				到位时效	2	1
		资金管理	10	资金使用	7	2
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	3
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象 满意度	8	8
总分	100		100		100	80
评价等次				良好		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
曾德锦	主任	党政办公室	81	曾德锦
杜文忠	处长	国有资产管理处	80	杜文忠
苟和平	处长	科研处	82	苟和平
符方健	馆长	图书馆	80	符方健
林春光	处长	后勤基建处	78	林春光
杜益文	部长	组织部	81	杜益文
柳善文	处长	学生工作处	76	柳善文
石晶	处长	教务处	82	石晶
李恒	处长	财务处	80	李恒
合计			平均得分	80

刘湘洪

评价工作组组长（签字并单位盖章）

2022年6月10日



Handwritten notes in the upper left quadrant, including the characters "第" and "二".



Handwritten blue text on the right side of the page, possibly a signature or a name.

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

2021 年马克思主义学院全省党建工作样板支部项目资金属于省财政部门预算的教育发展专项资金，主要用于马克思主义学院样板支部建设工作。

（二）项目绩效目标

本年度要实现的绩效目标主要包括：1. 坚持政治理论学习和思想政治理论课业务学习相结合，将教学、科研、党建工作有机融合，提高支部建设质量。2. 坚持党性教育与红色基地教育相结合，深化制度建设，提升党员教育质量。3. 坚持实践教学与红色社团工作相结合，打造一流思政学生社团，促进学生工作管理。4. 分批次组织思政课教师参加学术交流、学习考察、实践研修、调研、培训等项目至少达到 4 次。5. 马院老师指导的思行社和习社两个社团开展活动至少 3 次。6. 党建工作得到加强，机制更加完善。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目资金在4月份由省财政下拨，共计3万。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2021年底，使用0.38万，结余2.62万，年末财政收回，使用率为12.66%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

该项目资金先由马院召开党政联席会议讨论预算，而后上报学校党委会，经讨论，马院根据会议意见将预算方案进行修改完善后，经校领导会签后印发实施。在执行过程中，严格按照资金使用用途及学校财务管理制度进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

在项目资金使用过程中，根据教学工作开展的实际需要，期间调整了一次预算。各类会议严格按照学校规定的审批流程（审计、签订合同）进行审批并顺利入账。购买物品按照学校要求入库和签领。其他项目的开展也严格按照学校相关制度执行。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目资金先由马院召开党政联席会议讨论预算，而后上报学校党委会，经讨论，马院根据会议意见将预算方案进

行修改完善后，经校领导会签后印发实施。在预算执行过程中，每次具体项目资金支出，事前经过了马院党政主要负责人的同意，重大事项经党政联席会议讨论决定，事后报账经党政主要负责人会签。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

良好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

一般。

（3）项目完成质量

良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

开展了党建宣传工作和琼崖党史考察和调研活动。

（2）项目实施对经济和社会的影响

推进了思政课程及相关学科的建设，提高了思政教师的业务能力和水平，教学手段得到改进，传承和弘扬了琼台红

色文化，扩大了琼台在社会的影响力。拓宽了思政教育工作方式，学生能力和素质得到锻炼和提升。

4. 项目的可持续性分析

该项目资金属于省财专项资金，这为以后马克思主义理论学科专业建设、课程建设、实践教学、人力资源提升、学术交流、评优表彰等工作提供了助力。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

1. 上半年受新冠肺炎疫情影响，外出学习任务大批量未完成。2. 教研室机制建设还不够完善，支出未能达到预期目标。3. 项目推进动力不足。4. 大部分项目从学校“七个一”红色工程经费中开支。

五、其他需说明的问题

1. 做法：根据相关政策规定，结合学校实际，在领导的监控下，合法合规开展项目建设。接受同级其他部门的指导和监督，建立健全项目运行制度。

2. 问题：预算制定要与学院本年度的工作计划相结合，从实际工作需求来开展各个项目。在经费的规划和分配上，还需进一步科学化和细化。